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二维动态布线功能开发服务
项目需求描述
[bookmark: _Toc225949639]1 项目背景
目前排故用线路图手册（WDM）缺少类似空客350的动态布线功能模块，为解决客户使用手册定位电气元器件困难和无法动态浏览接线图的问题，拟采购二维动态布线功能开发服务，从而提升线路图手册的用户满意度和型号竞争力，向客户交付内容更完善、查阅更便捷的线路图手册。
[bookmark: _Toc225949640]2 采购清单/项目要求
[bookmark: _Toc225949641]2.1商品型号及参数
	序号
	采购项
	单位
	数量
	备注

	1
	二维动态布线功能开发服务
	套
	1
	采购技术要求见下方



在IMAP上实现二维动态布线功能工程化应用，实现单架次筛选后按照不同查询维度生成二维布线图，具体包括：
a.提供WDM手册的二维动态布线浏览功能模块入口给IMAP平台；
b.支持从设备、导线、线束等维度生成二维动态布线图，支持二维动态布线图删减设备并重新布局，支持自动绘制线路图的准确率100%；
c.电子电气逻辑图符库支持根据LIN号等定义图符；
d.支持从输入的导线号、设备号、线束号分析出关联的设备及导线类型，支持从图符库获取图符，并对绞线组、设备等动态调整图符；
e.支持生成二维动态布线图，满足单次自动绘制线路图支持的导线数量最多1000根，且同时满足单次自动绘制线路图的平均响应时间不高于3秒；
f.二维动态布线图布局合理，无导线设备重叠现象，交叉点数平均低于15%；
g.支持90%以上同一绞线组导线放置在相邻位置；
h.支持90%以上同一设备接线点布局在同一位置；
i.支持二维动态布线图为矢量图，支持放大、缩小浏览，且清晰度不受影响；
j.支持从WDM、AIPC、AMM、SSM、FIM手册中的LIN号、导线号、线束号等交互跳转至二维动态布线图；
k.支持不少于200人同时访问，且性能不会下降。

[bookmark: _Toc138083845][bookmark: _Toc225949642]2.2人员配备
[bookmark: _Toc304144881][bookmark: _Toc304184542][bookmark: _Toc302653395][bookmark: _Toc138083846]根据项目需求范围和实施节点要求，配备至少包含项目经理、产品经理、UI设计师、技术负责人、开发工程师、测试工程师等角色在内的足量人数的实施团队。团队人员需具有足够能力的高专业水准并符合本项目的实际需求。
参与本项目的团队成员应当为合法聘用并签署正式劳动合同的员工，且该团队成员不会因受限于对其他任何第三方的保密、竞业禁止或其他承诺或义务，而影响该团队成员履行本合同项下的全部或部分技术开发。

[bookmark: _Toc225949643]2.3服务要求
受托方需严格按照委托方要求的进度要求开展项目工作，并在各里程碑时间要求前正式提交验收确认申请。
指定项目实施核心技术人员作为本项目质保服务期间的技术支持人员。
提供7*24小时电话支持服务，及时响应和处理委托方提出的业务咨询及故障问题，必要时到现场处理。
受托方需要无偿完成软件所需的全部安装调试工作，使得软件正常运行并可实现预期性能。
受托方需提供项目涉及的全部源代码，并保证该源代码可以正常编译运行，并与交付的软件运行效果一致。
项目验收后，受托方应向委托方提供必要的关于正常使用、维护和管理该软件的技能培训，保证委托方能独立使用和承担日常的维护管理，由此产生的培训费用，包含在合同总价内。
因受托方原因导致的软件无法正常运行，无法达到最佳效能，受托方和委托方沟通协商，并出具解决方案，委托方不承担由此造成的成本新增费用。
当某项应交付项目不能符合委托方验收标准，受托方应做出合理的努力来对所交付项目不符合标准之处进行修正，或者按照双方同意的其它方式来进行处理。当受托方重新交付了经过更正的项目后，委托方按照评审报告的意见、建议以及会议备忘录对重新交付的成果进行验收，并配合委托方执行内部评审问题的关闭流程。

[bookmark: _Toc225949644]2.4进度要求
需在合同签订生效后1个月内完成需求调研分析，提交《需求说明书》、《详细设计说明书》及《项目实施方案》并通过验收；在合同签订生效后4个月内完成功能开发及测试，提交《测试计划》、《测试报告》、《部署手册》、《操作手册》、《维护手册》并通过验收；在合同签订生效后7个月内完成试运行及优化，提交《试运行报告》、《使用培训教材》、《维护培训教材》、《项目总结报告》、软件安装程序、源代码并通过最终验收。最终验收通过后24个月内提供质量保证服务，并提交《质保总结报告》。
表 1 项目进度要求
	序号
	节点
	交付时间
	实施内容
	交付成果

	1
	需求调研分析及详细设计
	合同签订后1个月内
	完成需求调研分析及详细设计
	1.《需求说明书》
2.《详细设计说明书》
3.《项目实施方案》

	2
	功能开发及测试
	合同签订后4个月内
	完成功能开发及测试
	1.《测试计划》
2.《测试报告》
3.《部署手册》
4.《操作手册》
5.《维护手册》

	3
	试运行
	合同签订后7个月内
	完成试运行及优化
	1.《试运行报告》
2.《使用培训教材》
3.《维护培训教材》
4.《项目总结报告》
5.软件安装程序
6.源代码

	4
	质保期
	最终验收通过后24个月
	提供质量保证服务，确保系统无质量问题
	《质保总结报告》



[bookmark: _Toc225949645]2.5交付时间及地点
按项目进度要求进行服务交付，交货地点为发包方指定地点。
